

平成30年度 上川中部森林管理署公共工事契約状況

平成30年8月13日

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長 中澤 文彦 ㊞

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
雨紛林道改良工事	旭川市西神楽	林道改良工事	林道改良 140m	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
51,244,000円	45,439,550円	平成30年 8月13日	(株)生駒組 旭川市4条通3丁目右1号	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
50,000,000円	平成30年8月	平成31年3月		

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり
- 予決令第86条第1項の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについての調査
該当無し
- 予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札までの経緯
該当無し
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（平成31年4月8日追加記入）
 - ・変更契約年月日 平成31年3月11日
 - ・変更後の契約金額（税抜き）57,900,000円
 - ・変更の理由 現地精査および実行結果に基づき、土工数量等を増減する変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成31年3月

○成績評定の結果（平成31年4月8日追加記入）

・評定点 81点