

別紙様式3 (一般競争入札)

平成30年度 後志森林管理署公共工事契約状況

平成30年7月3日
 分任支出負担行為担当官
 後志森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
島牧海岸(原歌地区) 治山工事		北海道島牧郡島牧村字原歌		治山工事	固定工 216.0㎡ 補強土工 676.8㎡ 固定工(補強土工併用) 691.2㎡	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
80,606,000円	71,856,250円	平成30年7月2日		北海道函館市神山3丁目58番21号 近藤建設株式会社 代表取締役 山田 晋市		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
77,400,000円	平成30年7月	平成30年12月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
 当該工事の「入札公告(建設工事)」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
 別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
 別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
 別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・ 総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 当該工事の「入札公告(建設工事)」のとおり
 - ・ 落札理由
 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(平成30年12月10日追記)
 - ・ 変更契約年月日 平成30年12月5日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 82,700,000円
 - ・ 変更の理由
 本工事の施工において、景観保全及び斜面の不安定化回避のために必要な工種等を追加する必要が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 平成30年12月
- 成績評定の結果
 評定点 86点

別添 1

競争参加資格確認結果書

工 事 名：島牧海岸（原歌地区）治山工事

発注機関名：後志森林管理署

入札公告日：平成30年5月29日

競争参加資格確認結果通知日：平成30年6月14日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
近藤建設株式会社	有	
和工建設株式会社	有	
横関建設工業株式会社	有	
藤信建設株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

入札筆記書

調達案件番号 003801023020180004
 調達案件名称 島牧海岸(原歌地区)治山工事(後志森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
近藤建設(株)		77,400,000	149.7	1.934	落札
藤信建設(株)		79,900,000	149.7	1.873	
横関建設工業(株)		80,400,000	150.5	1.871	
和工建設(株)		78,700,000	145.4	1.847	

結果 落札者決定
 入札執行月日 平成30年6月28日
 部署 北海道森林管理局後志森林管理署
 入札書比較価格 (税抜き) 80,606,000
 予定価格 (税込み) 87,054,480
 調査基準価格 (税抜き) 71,856,250
 基準評価値 1.24

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 松浦 安剛 

立会・確認担当署名 小林 薫 

平成30年度

積算内訳書

大分類流域 尻別川 支流域 栄浜地区

工事名 島牧海岸(原歌地区)治山工事

施工地 北海道島牧郡島牧村字原歌
後志森林管理署 3498林班

森林管理局 北海道森林管理局 函館
森林管理署 後志森林管理署
事務所名等 本署

本 工 事 費 内 訳 表

工事名 島牧海岸(原歌地区)治山工事

後志森林管理署 本署

1 / 1

明細No	費 目・工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	固定工	1.00	式	-	5,902,000	
2	補強土工	1.00	式	-	23,529,000	
3	固定工(補強土工併用)	1.00	式	-	14,430,000	
4	仮設工	1.00	式	-	3,374,000	
	細 計				47,235,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	-	6,248,000	
	細 計				6,248,000	
	小 計				53,483,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	-	15,707,000	
	小 計				15,707,000	
	計				69,190,000	
	一 般 管 理 費 等	1.00	式	-	11,416,000	
	計				80,606,000	
	合 計				80,606,000	

