

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長 中村 隆史

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------------|------------|--------------------|
| 仙洞寺山地区 復旧治山工事(R4補正) | | 神奈川県相模原市緑区青山 仙洞寺山国有林270林班 | | 治山工事 | 山腹工 0.18ha | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 57,271,000 円 | 51,479,330 円 | 令和5年3月1日 | | 天野工業 株式会社 山梨県大月市笹子町黒野田1175-1 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 56,000,000 円 | 令和5年4月 | 令和5年12月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年6月21日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 57,688,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

- ・変更契約年月日 令和5年10月10日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 68,500,000円
- ・変更の理由 現地施工にともない原契約条件と異なる地質が出現したため、適用工種の見直し及び施工範囲の変動に基づき工種追加と数量等の変更を行なった。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○成績評定の結果 評定点 83点