

平成28年3月9日
林野庁
近畿中国森林管理局
広島森林管理署

平成26年8月20日の広島市における集中豪雨により発生した 山地災害発生箇所に係る工事の実施状況について

林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署が実施しております、平成26年8月20日の広島市における集中豪雨により発生した山地災害（以下、「広島豪雨災害」という）発生箇所に係る工事の実施状況についてお知らせいたします。

林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署では、平成26年8月20日の広島市における集中豪雨により発生した山地災害について、災害復旧事業により10箇所、平成27年度の治山事業により5箇所、計15箇所において復旧工事を実施しております。

これまでに、全ての箇所において本体工事を進めているところであり、①完成した箇所は6箇所、②ほぼ完成（事業目的を概ね達成）した箇所は5箇所、③現地の地形・地質等の条件に応じて工種等を見直さざるを得なかったため現在も施工中の箇所は4箇所となっております。（※参考資料参照）

施工中の箇所については、本年の梅雨時期までに完了する必要があると考えており、引き続き早期の工事完成に向けて全力を挙げていく考えです。

なお、広島豪雨災害の発生箇所に係る工事の実施状況については、今後も随時お知らせしてまいります。



【問い合わせ先】

林野庁近畿中国森林管理局計画保全部

治山課長 石井 康彦

電話：050-3160-6755

FAX：06-6355-2758

林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署

署長 富田 幸一

電話：050-3160-6145

FAX：082-247-5822

(別紙)平成26年広島豪雨災害の発生箇所に係る工事の状況について

所在地		国有林	図面上の 番号	現時点の状況(H28.3.3)	
				進捗状況	主要工事計画
広島市 安佐北区	可部	高松山	災害①	施工中	治山ダム:2基
			災害②	完成	治山ダム:2基
			災害③	ほぼ完成	治山ダム:4基
			災害④	ほぼ完成	治山ダム:2基
			災害⑤	施工中	山腹工:0.75ha
			災害⑥	完成	山腹工:0.10ha
			治山①	施工中	治山ダム:1基 山腹工:0.12ha
			治山②	完成	治山ダム:1基 山腹工:0.12ha
			治山③	完成	治山ダム:1基 山腹工:0.04ha
			治山④	ほぼ完成	山腹工:0.04ha
			治山⑤	完成	山腹工:0.09ha
広島市 安佐南区		犬戻鳴山	災害⑦	ほぼ完成	治山ダム:1基
			災害⑧	ほぼ完成	治山ダム:1基
			災害⑨	完成	山腹工:0.26ha
広島市 西区	三滝本町	新庄山	災害⑩	施工中	治山ダム:1基

<凡例>災害①・・・災害復旧事業予算により実施している箇所
治山①・・・平成27年度の治山事業予算により実施している箇所

※進捗状況が「ほぼ完成」のものは、治山ダム本体が完成し、付帯的な工事が残っている箇所、または治山ダムが概ね打ち上がっている箇所等であり、事業目的を概ね達成した箇所を指す。

【工事内容について】


<治山ダム> 荒廃溪流を安定させる工事



<山腹工> 崩壊地の復旧工事



平成26年広島豪雨災害の発生箇所に係る工事の状況について
(平成28年3月時点)



平成26年広島豪雨災害の発生箇所に係る工事の状況について
(平成28年3月時点)



平成26年広島豪雨災害の発生箇所に係る工事の状況について
(平成28年3月時点)

