

川合(深谷)災害対策工事 工事状況まとめ

| 状況写真 | 取組状況 |
|--|--|
|  <p data-bbox="244 583 449 613">災害直後の状況</p> <p data-bbox="574 583 954 613">災害直後の状況(村道の寸断)</p> | <p data-bbox="979 277 1125 308">【災害対策】</p> <p data-bbox="979 362 1212 439">平成24年 8月9日 工事着手</p> |
|  <p data-bbox="472 1103 640 1133">第1号土留工</p> | <p data-bbox="979 931 1422 961">12月5日 第1号土留工 完成状況</p> |
|  <p data-bbox="269 1625 844 1655">かご枠筋工・木製筋工(第1号土留工横・上部)</p> | <p data-bbox="979 1194 1389 1272">12月中旬 かご枠筋工・木製筋工 完成状況</p> |
|  <p data-bbox="492 2192 621 2222">植生マット</p> | <p data-bbox="979 1891 1381 1968">平成25年 3月19日 植生マット 完成状況</p> |