

(一般競争入札)

令和 2 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 8 月 4 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
ヒカリ石 (91) 施設災害復旧工事 (明許)		高知県香美市物部町 久保 ヒカリ石国有林91林班		治山工事	溪間工 1.00式 山腹工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
112,817,000円	100,796,730円	令和3年4月9日	高知県香美市物部町大栃 2 2 7 2 - 3 片田丸吉建設工業 (株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
112,000,000円	令和3年4月	令和4年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 9月27日
 - ・変更の理由 ①実行変更による。
②工期延長による。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 136,400,000円

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 1月12日
 - ・変更の理由 ①工期延長による。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 5月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 136,400,000円

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 5月20日
 - ・変更の理由 ①工期延長による。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 7月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 136,400,000円

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 7月27日
 - ・変更の理由 ①実行変更による。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 7月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 142,280,000円

○成績評定の結果

評定点 72点