

(一般競争入札)

令和 2 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 10 月 17 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------------|------|---------------|--------|
| 奈半利川地区 大谷作業道改良工事(翌債) | | 高知県安芸郡北川村久木 | | 治山工事 | 延長110m 幅員3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 46,230,000円 | 40,951,170円 | 令和3年3月22日 | 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120 湯浅建設(株) | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 45,000,000円 | 令和3年3月 | 令和4年1月 | | | | |

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 1月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 45,000,000円
- ・変更の理由 工期延長による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 9月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 9月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 100,000,000円
- ・変更の理由 現地地形、地質に即して施行した結果、数量に増減が生じた。
崩壊により不安定となった法面を吹付砕工により安定させる必要が生じた。
湧水量が多いことから水替工の必要が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 9月

成績評定の結果

評定点 83点