

(一般競争入札)

令和 3 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 2 月 10 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 藤平 康則

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|----------------------|-------------|------------------------|---------------------------------|------|---------|--------|
| 小田深山 (71)復旧治山工事 (翌債) | | 愛媛県喜多郡内子町中川小田深山国有林71林班 | | 治山工事 | 溪間工 一式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 44,537,000円 | 39,401,570円 | 令和4年3月23日 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町二名甲1166-1 株式会社 久保建設 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 41,800,000円 | 令和4年3月 | 令和4年12月 | | | | |

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月28日
- ・変更の理由 ①労賃単価上昇に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年12月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年12月22日
- ・変更の理由 ①工期変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月10日
- ・変更の理由 ①工期変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月30日
- ・変更の理由 ①実行変更および新規工種による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○成績評定の結果

評定点 77点