

## 平成28年度 三陸北部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
三陸北部森林管理署長 野藤 昌弘

| 地区名 | 森林管理署名    | 工事名称            | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                   |
|-----|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|--------------------------------------|
| 宮古  | 三陸北部森林管理署 | 桐内林道(林業専用道)新設工事 | 岩手県宮古市江繋    | 岩手県宮古市江繋    | 一般競争入札     | 林道工事 | 第一四半期      | 約7ヶ月 | 林道工事 L=1,030m<br>幅員 3.5m<br>路盤材 371㎡ |
| 宮古  | 三陸北部森林管理署 | 金平沢治山工事         | 岩手県宮古市門馬    | 岩手県宮古市門馬    | 一般競争入札     | 治山工事 | 第一四半期      | 約8ヶ月 | 鋼製枠工 36.9t<br>詰石 347.9㎡              |
| 宮古  | 三陸北部森林管理署 | 門馬地区治山工事        | 岩手県宮古市門馬    | 岩手県宮古市門馬    | 一般競争入札     | 治山工事 | 第二四半期      | 約6ヶ月 | グランドアンカー工<br>143本                    |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |
|     |           |                 |             |             |            |      |            |      |                                      |

- 注1) ここに記載する内容は、平成28年10月3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
- 注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
- 注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
- 注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。