

平成27年9月1日

平成27年度 宮城北部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長

春日 智 印

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
石巻	宮城北部森林管理署	十三浜相川第2林道(林業専用道)新設工事	宮城県石巻市	宮城県石巻市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=870m 幅員3.5m 路盤材 約270m3
石巻	宮城北部森林管理署	矢本西地区第1治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約10ヶ月	盛土工 96,000m3
石巻	宮城北部森林管理署	矢本西地区第2治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約10ヶ月	盛土工 87,000m3
石巻	宮城北部森林管理署	矢本西地区第3治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約10ヶ月	盛土工 97,000m3
石巻	宮城北部森林管理署	矢本西地区第4治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	WTO	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 500,000m3
石巻	宮城北部森林管理署	矢本西地区第5治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	WTO	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 500,000m3
石巻	宮城北部森林管理署	東松島地区第2治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約2ヶ月	暗渠排水工58.5m 防風柵工固定杭設置882本
石巻	宮城北部森林管理署	東松島地区治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約2ヶ月	植栽工 18.0ha
気仙沼	宮城北部森林管理署	気仙沼地区	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	仮設道 L=437m 法枠工補修 181m2
気仙沼	宮城北部森林管理署	尾崎・千岩田海岸治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	ブロック製作 1, 400個外
気仙沼	宮城北部森林管理署	岩井崎海岸治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	ブロック製作 3, 200個外
気仙沼	宮城北部森林管理署	御伊勢浜海岸第1治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	ブロック製作 1, 200個外
気仙沼	宮城北部森林管理署	御伊勢浜海岸第2治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	ブロック製作 6, 500個外
気仙沼	宮城北部森林管理署	沖ノ田海岸治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	ブロック製作 700個外
気仙沼	宮城北部森林管理署	御伊勢浜海岸治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	ブロック製作 8,317個外

気仙沼	宮城北部森林管理署	沖ノ田海岸外3治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	ブロック製作 8,205個外
古川	宮城北部森林管理署	砥沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	林道新設 L=1,370m 幅員 3.5m 路盤材 約571m3
石巻	宮城北部森林管理署	天狗沢林道外1改良工事	宮城県石巻市	宮城県石巻市	一般競争入札	林道工事	第3四半期	約5ヶ月	土留工・排水工 コンクリートブロック約37m2
石巻	宮城北部森林管理署	伊勢畑沢治山工事	宮城県石巻市	宮城県石巻市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	生コンクリート 約350m3
古川	宮城北部森林管理署	荒砥沢治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約10ヶ月	鋼製網 約360m3 詰石 約280m3
古川	宮城北部森林管理署	耕英岩魚沢治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約10ヶ月	生コンクリート 約2,539m3
古川	宮城北部森林管理署	洞万治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約8ヶ月	植生基材 1.49ha
古川	宮城北部森林管理署	本沢軽井沢治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約6ヶ月	生コンクリート 約344m3

注1) ここに記載する内容は、平成27年9月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。