

## 平成26年度 津軽森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
津軽森林管理署長

佐山 光則

| 地区名 | 森林管理署名  | 工事名称              | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要  |
|-----|---------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|---|
| 津軽  | 津軽森林管理署 | 清滝沢林道(林業専用道)新設工事  | 青森県西津軽郡深浦町  | 青森県西津軽郡深浦町  | 一般競争入札     | 林道工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 林道新設 L=1,500m<br>幅員 3.5m<br>路盤材 806m <sup>3</sup>   |
| 津軽  | 津軽森林管理署 | 広戸高田林道(林業専用道)新設工事 | 青森県西津軽郡深浦町  | 青森県西津軽郡深浦町  | 一般競争入札     | 林道工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 林道新設 L=2,230m<br>幅員 3.5m<br>路盤材 1,617m <sup>3</sup> |
| 津軽  | 津軽森林管理署 | 豊田林道(林業専用道)新設・改良  | 青森県西津軽郡深浦町  | 青森県西津軽郡深浦町  | 一般競争入札     | 林道工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 林道新設 L=1,320m<br>幅員 3.5m<br>路盤材 995m <sup>3</sup>   |
| 津軽  | 津軽森林管理署 | 湯口林道改良工事          | 青森県弘前市      | 青森県弘前市      | 一般競争入札     | 林道工事 | 第2四半期      | 約5ヶ月 | コンクリート擁壁工<br>L=50m<br>生コン 229m <sup>3</sup>         |
| 津軽  | 津軽森林管理署 | 後長根沢治山工事          | 青森県弘前市      | 青森県弘前市      | 一般競争入札     | 林道工事 | 第1四半期      | 約9ヶ月 | 溪間工 1基<br>生コン 900m <sup>3</sup>                     |
| 津軽  | 津軽森林管理署 | サルノ沢治山工事          | 青森県平川市      | 青森県平川市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 山腹工 0.2ha<br>溪間工 1基<br>砕石・詰石 250m <sup>3</sup>      |
| 津軽  | 津軽森林管理署 | 寒水沢治山工事           | 青森県黒石市      | 青森県黒石市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 山腹工 0.2ha<br>溪間工 1基<br>砕石・詰石 250m <sup>3</sup>      |
| 津軽  | 津軽森林管理署 | 湯ノ沢治山工事           | 青森県中津軽郡西目屋村 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 一般競争入札     | 治山工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月 | 資材運搬路作設<br>720m<br>集水井 1基                           |
| 津軽  | 津軽森林管理署 | 葛川沢治山工事           | 青森県平川市      | 青森県平川市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月 | 流木等除去   |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |   |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |   |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |   |

注1) ここに記載する内容は、平成26年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。