


宮城県内においては、国有林治山事業20箇所、民有林直轄治山事業を1地区において、復旧対策を実施中。国有林治山事業10箇所については、完成済み。

## 宮城北部森林管理署 主要災害復旧箇所 位置図




一迫川地区(一迫川、川原小屋沢、伊豆根沢等)

【工事概況】

渓床を安定させ渓岸浸食を防ぐ谷止工、大型カゴ砕工、資材運搬路の作設などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】



(川原小屋沢)

平成21年6月22日に鋼製スリットダム工事が完成しました。



スリットダム(平成21年6月22日)

(湯ノ倉上流)



谷止工掘削状況(平成21年9月30日)

(小川原)

平成21年6月6日に谷止工、土留工等に工事着手しました。



法切工施工状況(平成21年10月5日)

【凡例】

計画	→	施工中	→	完成
▽ 渓間工		▽ 渓間工		▽ 渓間工
□ 山腹工		■ 山腹工		■ 山腹工
○ その他		● その他		● その他

二迫川地区(荒砥沢、ヒアヒクラ沢、シヅミクラ沢等)

【工事概況】

谷止工などにより、復旧対策を進めています。また、荒砥沢において、排土工、鋼管杭打工、集水井工、流路工などに着手しています。

【対策位置図】



(マダラ沢)



鋼製自在枠谷止工施工状況  
(平成21年9月25日)

(荒砥沢)

荒砥沢地すべりの末端部において、不安定土砂の排土工を行っています。



施工状況(平成21年10月14日)

(ヒアヒクラ沢)



右岸山腹工 土留工施工状況  
(平成21年10月14日)



左岸山腹工 法切工完了  
(平成21年10月14日)


(シヅミクラ沢)

平成21年3月12日に谷止工に着手しました。



2号谷止工施工状況(平成21年10月1日)

【凡例】



三迫川地区(三迫川、裏沢、ドゾウ沢、柳沢等)

【工事概況】

鋼製谷止工や吹付砕工、排土工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】



(行者滝)  
平成21年2月28  
日に、土留工ほ  
かに着手。



施工箇所全景(平成21年10月14日)

栗駒衣川線 栗駒ダム  
(県道49号)

三迫川 築館栗駒公園線  
(県道42号)

(柳沢)

平成21年5月23日  
に切土工、排土工  
に着手しました。



最上部切土工状況(平成21年10月6日)

【凡例】

計画	→	施工中	→	完成
▽ 溪間工		▽ 溪間工		▽ 溪間工
□ 山腹工		■ 山腹工		■ 山腹工
○ その他		● その他		● その他

(ドゾウ沢)

土石流により被災した  
駒ノ湯温泉の上流部  
において、平成21年3月  
12日に鋼製谷止工に着手  
しました。



鋼製谷止工の施工状況(平成21年10月14日)

(栗駒ダム下流)

平成21年10月9日  
に法砕工が完成しました。



法砕工 完成(平成21年10月13日)

(放森上流)

平成21年6月3日に、  
危険な急斜面において、  
無人の高所掘削機械(RCM)  
による掘削に着手しました。



ラス張り施工状況(平成21年10月14日)

温湯区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

土留工や落石防護柵工により、復旧対策を進めています。

【対策位置図】


(温湯)

平成21年7月31日に土留工3基が完成しました。




土留工(完成:平成21年9月15日撮影)

河原小屋併用林道



【凡例】




浅布区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

大型カゴ枠工や吹付枠工、落石防護柵工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】




吹付枠工(完成:平成21年9月18日撮影)

(浅布)

吹付枠工が、平成21年7月31日に完成しました。

【凡例】




耕英区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

谷止工や吹付砕工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】



(耕英)



法切工施工状況(平成21年10月9日)

(耕英)



谷止工施工状況(平成21年9月16日)

平成21年3月9日  
吹付砕工に着手  
しました。



施工状況(平成21年10月14日)

【凡例】

計画	施工中	完成
▽ 溪間工	▽ 溪間工	▽ 溪間工
□ 山腹工	■ 山腹工	■ 山腹工
○ その他	● その他	● その他

洞万・日影森区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

谷止工や大型カゴ砕工、吹付砕工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】



(洞万)

落石等の危険がある民家裏の斜面において、仮設落石防護柵工を設置しました。



落石防護柵の設置(平成21年8月28日)

(洞万)



谷止工 工事状況 (平成21年9月14日)


(日影森)

平成21年8月4日に吹付砕工が完成しました。



吹付砕工 (完成:平成21年8月4日)

【凡例】



本沢軽井沢区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

土留工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】

(本沢軽井沢)

平成21年2月25日にコンクリート土留工、谷止工に着手しました。




土留工施工状況  
(平成21年10月6日)



県道岩入一迫線

【凡例】



北鬼首地区(根松)

【工事概況】

土留工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】

(根松)  
6月13日に、鋼製土留工や緑化工に着手しました。




鋼製土留工施工状況  
(平成21年10月1日)



上部法面伏工施工状況  
(平成21年10月1日)

【凡例】





## 林道の復旧事業

### 【工事概況】

揚石林道、マダラ沢林道、山王林道、岩ノ目林道、伊豆根林道、金山林道、大荒沢林道について、ブロック擁壁工やモルタル吹付、橋梁工などにより復旧対策を進めています。

#### (マダラ沢林道)

平成21年3月10日にコンクリートブロック擁壁などに着手しました。



8号施工状況(平成21年10月13日)




9号施工状況(平成21年10月13日)



10号施工状況(平成21年10月13日)

#### (ヒアヒクラ林道)

ヒアヒクラ沢林道  
災害復旧工事状況  
(平成21年9月29日)



#### (河原小屋林道)



工事状況全景(平成21年10月15日)



岸側護岸工工事状況  
(平成21年10月15日)



トラス橋左岸橋台状況  
(平成21年10月15日)

## 現地調査等の結果



落石防護柵の設置

- ・民家等近くにある国有林の被災地の応急対策のため、平成20年7月16日までに6箇所にて調査を実施し、崩落やクラック等の被害状況を把握しました。その結果に基づき、県道への土砂の流入を防ぐため大型土のう積工や亀裂への雨水浸透を防止するブルーシート張り等を実施しました。
- ・平成20年10月22日に、栗原市による今後の復興対策の検討に資するため、専門家による現地調査を東北地方整備局・宮城県と合同で実施しました。
- ・平成21年5月7日に融雪後の民家裏斜面防災点検の結果について、栗原市長へ報告しました。
- ・平成21年8月までに、民家裏6箇所に仮設の落石防護柵等を設置しました。



耕英地区  
(平成21年10月14日)

- ・平成21年10月14日に、ヘリコプターによる耕英地区等の現況調査を行いました。特段の異状はみられませんでした。
- ・平成20年12月20日に、第8回山地災害対策検討会を開催し、荒砥沢地すべりについての対策を含め、岩手・宮城内陸地震による山地災害に係る治山計画のとりまとめが行われました。

※山地災害対策検討会の報告書等については、東北森林管理局のホームページ (<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/koho/saigaijoho/kyoku/kentakai/hokokusho.html>) をご覧下さい。

## 復旧対策実施組織と事業の充実



(平成21年4月1日)

- ・平成21年度から迫川地区(耕英、洞万・日影森、温湯、浅布・本沢軽井沢)の民有林を対象に、民有林直轄治山事業を新規着手しました。
- ・平成21年4月1日に国有林直轄治山事業を担当する栗原治山事業所と、民有林直轄治山事業を担当する迫川治山事業所を新設しました。

## 岩手・宮城内陸地震に係る検討会の開催



第2回検討会(平成21年10月7日)

・平成21年8月4日に、荒砥沢地すべりの対策や今後の活用など総合的な検討を行うため、地域関係者や学識経験者を委員に迎え、「第1回岩手・宮城内陸地震に係る荒砥沢地すべり対策と大規模地すべりにより出現した地形・景観の活用に関する検討会」を開催しました。検討会では、座長に東北学院大学教養学部の宮城豊彦委員が選出され、現地調査を併せて行いました。

・第2回の検討会が10月7日に栗原市内で開催されました。

※検討会の議事概要等については、東北森林管理局のホームページ(<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/koho/saigaijoho/kyoku/kentokai/jisuberikentou.html>)をご覧ください。