

別紙様式3(一般競争入札)

令和2年度 網走南部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和2年 5月15日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長 館 泰紀 印

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
上里29号沢林道(林業専用道)外新設及び改良測量・設計業務	北海道網走郡津別町上里 外	建設コンサルタント	林道新設及び改良1,090mの測量・設計業務	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
8,530,000円	—	令和2年 5月15日	東京都文京区後楽1丁目7番12号 株式会社 森林テクニクス	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
8,200,000円	令和2年 5月	令和2年12月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和2年12月9日 記入)
 - ・変更契約年月日 令和2年12月9日 ・契約金額(税抜き) 26,350,000円
 - ・変更の理由 新設測量1路線において、現地測量の結果、計画より実施延長を延ばし、線形を変更する必要が生じたため。
また、改良測量2路線において、橋梁の現況精査により、損傷の状況及び規模に対する詳細な設計を検討をする必要が生じたため。
- 成績評定の結果 (令和2年12月24日追加記入)
業務成績評価 88点、技術者成績評価(管理技術者89点、照査技術者82点)