

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

平成7年度 留萌南部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

平成7年10月2日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長 藪 弘 道

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
熊見沢林道ほか災害復旧測量・設計業務		北海道留萌郡小平町字達布	建設コンサルタント	災害復旧測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	9,420,000円	平成7年10月1日	新冠郡新冠町字本町36番地1 アサヒコンサルタント(株) 代表取締役 川又 敏英	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
9,000,000円	平成7年10月	平成8年1月		

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和7年8月22日から23日にかけて発生した豪雨により、留萌南部森林管理署達布森林事務所部内の熊見沢林道及び一線沢林道において路体決壊・横断管閉塞による路体の流出が発生し車両の通行が不可能となった。今後の豪雨により被害の拡大の恐れがあり、また、当該林道の奥地には分収造林地や森林整備事業、林道(林業専用道)新設工事等が予定されており、早急な災害復旧計画が必要なことから、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、相手方の選定については、北海道森林管理局が令和7年度における災害復旧調査業務の委託対象者について公募を行い、選定された「令和7年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和8年1月19日追加記入)

- ・変更契約年月日 令和8年1月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 15,750,000円
- ・変更の理由 本業務の履行中、設計変更の必要が生じたため、変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和8年1月