

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和元年度 上川南部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

令和元年9月10日

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長 近藤 昌幸

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
ポン双珠別林道災害復旧計画 測量・設計業務		勇払郡占冠村字双珠別 1248林班	建設コンサルタント	測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	2, 290, 000円	令和元年8月23日	受注者東京都文京区後楽1丁目7番12号(株)森林テクニクス 代理人旭川市神楽4条5丁目1-32(株)森林テクニクス札幌支店旭川営業所	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
2, 200, 000円	令和元年8月	令和元年9月		

- 契約の相手方を選定した理由
- 令和元年8月9日の集中豪雨により、1248林班でポン双珠別林道の路体決壊が発生した。本業務は、当該林道で来年度以降に森林整備事業が計画されていること、当該林道下流にある北海道電力の集水施設に被害を及ぼす恐れがあることから、早急な災害復旧計画が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- なお、相手方の選定については、北海道森林管理局が平成31年度における災害復旧調査業務の委託対象者について公募を行い、委託対象者を選定した「平成31年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者から、最低の価格を見積もった者とした。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和元年11月28日追加記入)
- ・変更契約年月日 令和元年9月12日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 3,100,000 円
 - ・変更の理由 当初測量・設計の延長が90mであったが、現地精査の結果、測量・設計延長を15m延ばし105mとした。
また、打合せについて3回行ったため、打合せ交通費を3回追加することが適当であることから変更契約を行った。
 - ・変更後の業務完了の時期 令和元年9月
- 成績評定の結果 (令和元年11月28日追加記入)
- 業務成績評価 85点、技術者成績評価(管理技術者 85点、照査技術者 84点)