

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 留萌南部森林管理署(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和6年3月6日

分任支出負担行為担当官

留萌南部森林管理署長 森本 和則

工事名		施行場所		工事種別	工事概要	入札方式
中幌糠沢治山工事 実施測量及び設計業務		北海道留萌市留萌村 留萌南部森林管理署 172・177林班		建設コンサルタント	溪間工1基の測量設計業務	一般競争入札 (総合評価)
予定価格(税抜き)	品質確保基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所 新冠郡新冠町本町36番地1 アサヒコンサルタント株式会社 代表取締役 川又 敏英			
5,320,000円	4,181,909円	令和6年3月6日				
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
4,620,000円	令和6年3月	令和6年11月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格別紙「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(令和6年4月19日追加記入)
- ・変更契約年月日 令和6年4月19日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 4,793,568円
 - ・変更の理由 令和6年3月に決定した公共工事設計労務単価による特例措置により協議を行った結果、変更契約を行った。
 - ・変更後の業務完了の時期 令和6年11月
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(令和6年11月27日追加記入)
- ・変更契約年月日 令和6年11月27日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 5,300,000円
 - ・変更の理由 新たに副ダムを追加し、また標準横断測量を削除、溪流延長を490mに延長したため、変更契約を行った。
 - ・変更後の業務完了の時期 令和6年11月
- 成績評定の結果(令和6年12月11日追加記入)
- 業務成績評価 83点、技術者成績評価(管理技術者 84点、照査技術者 81点)