

資料 9

実施項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
生物多様性検討委員会	○ (4月11日) ・19年度実施の調査結果と対応方向 ・20年度実施予定の調査、プロジェクトの取組						○10/17開催 ・プロジェクト、各種調査の進捗状況の報告				○ ・各プロジェクト、各種調査の報告 ・次年度に向けた検討	
生物多様性に資するプロジェクト (北限のブナ、にしんの森)			◎にしん6月12～13日	◎ブナ7月1～2日			プロジェクト(調査、事業等)の展開				○ (ブナ、にしん合同)	
保護林等の設定等のための調査 (樹海、十勝川源流部)				◎7月28～29日 (樹海、十勝川合同)			○ (中間報告)	資料の収集、現地調査等			○ (最終報告)	
保護林モニタリング調査			資料の収集、現地調査等						○			
希少野生生物種捕捉調査			資料の収集、現地調査等									
知床永久の森林づくりにおける施業検討				◎7月31日			○ (中間報告)				○ (取りまとめ)	