

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長 山本 道裕

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
烏帽子支線林業専用道改良工事(R6補正)		群馬県吾妻郡東吾妻町大字岡崎 字烏帽子国有林78る2林小班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
24,341,000 円	21,894,380 円	令和7年7月23日		南波建設(株) 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町452		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
24,000,000 円	令和7年8月		令和8年1月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別紙「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第1回) 令和7年10月10日 ・変更後の契約金額(税抜き) 20,400,000円
 - ・変更の理由 現地調査の結果、数量等の変更を行う必要があり、設計変更を行うことが適当であることから変更契約を行った。
 - ・変更契約年月日(第2回) 令和7年10月24日 ・変更後の契約金額(税抜き) 24,239,000円
 - ・変更の理由 令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領等」等に係る取扱いにより変更契約を行った。
 - ・変更契約年月日(第3回) 令和8年1月15日 ・変更後の契約金額(税抜き) 24,500,000円
 - ・変更の理由 施工状況に合わせ工事数量等の変更を行う必要があり、設計変更を行うことが適当であることから変更契約を行った。