

令和 8 年 1 月 2 3 日

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長 佐藤 智一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
滝の沢林道滝の沢支線林業専用道新設工事		福島県いわき市三和町合戸字細戸国有林60さ3林小班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 施工体制型総合評価落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
87, 260, 000円	78, 833, 200円	令和5年5月18日		福島県いわき市平尼子町 6 0 番地の 1 堀江工業株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
86, 400, 000円	令和5年6月	令和7年2月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
- 別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 別紙「競争参加資格確認結果書」（別添 1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
- 別紙「入札執行調書」（別添 2）のとおり（標準点、技術提案加算点、施行体制評価点毎の点数を記入すること。）
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
- 別紙「工事積算内訳書」（別添 3）のとおり
- 予決令第91条第 2 項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和6年3月12日
 - ・変更後の契約金額（税抜き）102, 759, 000円
 - ・変更の理由 令和5年9月の線状降水帯災害により滝の沢林道が路肩崩落し修繕するため新規工種を追加したため。
 - ・変更契約年月日 令和7年3月5日
 - ・変更後の契約金額（税抜き）138, 800, 000円
 - ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和7年3月31日
 - ・変更契約年月日 令和8年1月19日
 - ・変更後の契約金額（税抜き）120, 000, 000円
 - ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和8年1月23日