

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長 徳川 浩一

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
芝草山地区(中ノ沢)流木防止 総合対策治山工事(R3ゼ口国)	栃木県日光市中三依字太郎岳国有林 125へ1林小班	治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価簡易C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
64,974,000 円	57,775,690 円	令和4年3月24日	栃木県宇都宮市大曾4丁目10番19号 中村土建株式会社 代表取締役 渡邊 幸雄	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
64,000,000 円	令和4年4月	令和4年11月		

予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」のとおり

予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日(第1回) 令和4年4月20日 変更後の契約金額(税抜き)64,583,000円

・変更の理由「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。

・変更契約年月日(第2回) 令和4年11月22日 変更後の契約金額(税抜き)69,483,000円

・変更の理由 当初設計図書で想定されていた土質に変更が生じたこと及び、被災ガードレールの撤去や乱流の発生を防ぐための河床整理の必要等について検討したところ、数量の変更及び新工種の追加が適当であることから変更契約を行った。

成績評定の結果 評定点 83点