

別紙様式3(一般競争入札)

令和元年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

令和2年1月17日

分任支出負担行為担当官

天竜森林管理署長 高木 敏



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西俣沢上流地区復旧治山工事(H30ゼ口国)		静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方 地頭方国有林769林班地外		治山工事	山腹工 0.15ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
45,895,000 円	40,614,320 円	平成31年3月25日		静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238番地5 有限会社 飯島建設 代表取締役 飯島雄一		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,600,000 円	平成31年4月	平成31年12月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札筆記書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・ 総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・ 落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・ 変更契約年月日 平成31年5月9日      ・ 変更後の契約金額(税抜き) 42,027,000円
  - ・ 変更の理由 「平成31年度3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係わる特例措置について」により変更契約を行った。
  - ・ 変更契約年月日 令和元年12月9日      ・ 変更後の契約金額(税抜き) 50,400,000円
  - ・ 変更の理由 現地に合わせ施工したことにより変更契約を行った。
  - ・ 変更契約年月日 令和元年12月10日      ・ 変更後の契約金額(税抜き) 58,329,000円
  - ・ 変更の理由 週休2日(4週8休)を実施したことから変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和元年12月13日
- 成績評定の結果 評定点 84点