

令和元年10月9日

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長 高木 敏



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
灰縄林道災害復旧工事(H30二次補正)		静岡県浜松市天竜区春野町豊岡 灰縄国有林4771㍿林小班外		林道工事	延長31m、モルタル吹付工外	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,334,000 円	円	平成31年3月27日		静岡県浜松市天竜区春野町気田755番地 株式会社渡辺兄弟工業 代表取締役 谷田部 昭宏		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
6,100,000 円	平成31年3月	平成31年10月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 平成31年4月26日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)6,213,000円
 - ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第25条第7項に基づいて変更契約を行った。
 - ・変更契約年月日 令和元年9月17日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)6,493,000円
 - ・変更の理由 本工事の履行中、現地に合わせて数量の変更をしたため変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和元年9月25日
- 成績評定の結果 評価81点