

別紙様式3(一般競争入札)

令和6年度 大井川治山センター公共工事契約状況

令和7年5月23日

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
大井川治山センター所長 後藤 寿也

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大井川地区(外山沢)直轄治山工事		静岡県静岡市葵区田代地内(外山沢)		治山工事	谷止工 0.5基	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
59,599,000 円	53,868,530 円	令和6年9月13日	(株)ヤマエイ長島建設 静岡県静岡市葵区井川1030			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
59,000,000 円	令和6年9月	令和7年3月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- (1)・変更契約年月日 令和7年3月3日 ・変更後の契約金額(税抜き)59,768,000円
・変更の理由 「令和6年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」により、変更契約を行った。
・変更後の工事完成の時期 令和7年3月
- (2)・変更契約年月日 令和7年3月19日
・変更の理由 大雨の影響により現地作業に遅れが生じたため、変更契約を行った。
・変更後の工事完成の時期 令和7年4月
- (3)・変更契約年月日 令和7年4月25日
・変更の理由 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたため、変更契約を行った。
・変更後の工事完成の時期 令和7年10月