

別紙様式3(一般競争入札)

令和3年度 東京神奈川森林管理署公共工事契約状況

令和4年1月14日

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長 伊藤博通

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
阿古地区防災林造成工事		東京都三宅島三宅村阿古村下国有林301林班地内	治山工事	植栽工 0.14ha 外	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,270,000 円	5,448,400 円	令和3年6月16日	東京都三宅島三宅村阿古397番地 株式会社 佐久間工務店 代表取締役 佐久間啓徳		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
6,200,000 円	令和3年6月	令和4年2月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
―・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準―別紙「入札公告」のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和3年11月24日 ・変更後の契約金額(税抜き) 6,123,000 円
 - ・変更の理由 現地を精査した結果、下刈工の施工範囲変更、現地植生に影響により下刈回数増加、敷鉄板設置・撤去工の実績日数の計上による数量変更及び「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」により変更契約を行った。