

令和6年度 近畿中国森林管理局測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年6月25日

支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局長 高橋 和宏

| 業務名            |             | 履行場所               | 業務区分                                | 業務概要                              | 入札方式             |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 公門谷林道橋梁補修設計外業務 |             | 和歌山県田辺市本宮町(公門谷国有林) | 設計業務                                | 国有林林道橋梁における橋梁の支<br>承補修の設計調査及び橋梁点検 | 一般競争入札<br>(価格競争) |
| 予定価格(税抜き)      | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日              | 契約相手方の商号又は名称及び住所                    |                                   |                  |
| 5,440,000円     | —           | 令和7年3月12日          | 株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店 大阪市西区西本町1丁目3番15号 |                                   |                  |
| 契約金額(税抜き)      | 工事着手の時期     | 工事完成の時期            |                                     |                                   |                  |
| 4,360,000円     | 令和7年3月      | 令和7年6月             |                                     |                                   |                  |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日

令和7年3月18日

変更後の契約金額(税抜き)

4,540,000円

変更の理由

「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。

工事完成の時期

令和7年6月

変更契約年月日

令和7年3月26日

変更後の契約金額(税抜き)

5,200,000円

変更の理由

現地の状況に合わせた調査数量変更を行った。

工事完成の時期

令和7年6月

変更契約年月日

令和7年6月25日

変更後の契約金額(税抜き)

5,430,000円

変更の理由

現地の状況に合わせた調査数量変更を行った。

工事完成の時期

令和7年6月