

令和3年度 九州森林管理局 公共工事契約状況

令和5年7月7日

支出負担行為担当官  
九州森林管理局長 矢野 彰宏

| 工 事 名                   |             | 施 工 場 所      |  | 工事種別                           | 工事概要                            | 入札方式                 |
|-------------------------|-------------|--------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 朝倉地区治山工事<br>(杷木古賀2(黒石)) |             | 福岡県朝倉市杷木古賀地内 |  | 治山工事                           | コンクリート谷止工<br>個数 1.0個 数量 405.3m3 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)               | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日        |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所               |                                 |                      |
| 37,677,000円             | 33,281,120円 | 令和3年12月24日   |  | 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓3455-1 株式会社 梶原組 |                                 |                      |
| 契約金額(税抜き)               | 工事着手の時期     | 工事完成の時期      |  |                                |                                 |                      |
| 36,500,000円             | 令和4年2月      | 令和4年3月       |  |                                |                                 |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (第1回変更)             | (第2回変更)          |
|-----------|---------------------|------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和5年3月15日           | 令和5年3月17日        |
| ②変更後の契約金額 | 37,650,000円(税抜き)    | 38,600,000円(税抜き) |
| ③変更の理由    | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの | 資材単価の高騰によるもの     |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         | (第1回変更)   | (第2回変更)   |
|-------------|-----------|-----------|
| ①契約変更年月日    | 令和4年3月23日 | 令和4年3月29日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和4年3月    | 令和5年3月    |

○成績評定の結果

評定点77点