

令和3年度 大分西部森林管理署 公共工事契約状況

令和4年7月19日

分任支出負担行為担当官
大分西部森林管理署長 平井 郁明

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|--------------|---------------|--|-----------------------------|---|----------------------|
| 九重山治山工事（関連災） | | 大分県玖珠郡九重町田野地内 | | 治山工事 | コンクリート谷止工 2基 1753.1m3 帯工 2基 29.0m3 巨石積工 3箇所 237.5m2 資材運搬路補修 296.5m | 一般競争入札 （総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 122,506,000円 | 109,644,300円 | 令和3年6月17日 | | 大分県玖珠郡九重町大字町田512-1 小倉建設株式会社 | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 121,000,000円 | 令和3年7月 | 令和4年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) | (最終変更) |
|-----------|---------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和4年2月21日 | 令和4年6月24日 |
| ②変更後の契約金額 | 130,400,000円(税抜き) | 130,200,000円(税抜き) |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) |
|-------------|-----------|
| ①契約変更年月日 | 令和4年3月25日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和4年6月 |

○成績評定の結果

評定点78点