

令和4年度 大分西部森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月12日

分任支出負担行為担当官
大分西部森林管理署長 平井 郁明

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---------------|--------------|---------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 保慶山2054林道新設工事 | | 大分県日田市上津江町保慶山 | | 林道工事 | 新設工事 延長 440.0m 幅員 3.6m | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格 (税抜き) | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 46,987,000円 | 42,415,020円 | 令和5年1月17日 | | 熊本市西区稗田町2-22 九州緑化施設株式会社 | | |
| 契約金額 (税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 46,000,000円 | 令和5年1月 | 令和5年10月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) | (第2回変更) | (第3回変更) | |
|-----------|---|--------------------------|---------|--|
| ①契約変更年月日 | 令和6年2月17日 | 令和6年2月21日 | | |
| ②変更後の契約金額 | 47,940,000円(税抜き) | 47,940,000円(税抜き) | | |
| ③変更の理由 | 材料の変更等があり、施工困難となったため、低補強土壁工からアンカー式ブロック積工(1200型)に変更するもの。 | 現地の状況により、各工種の変更や工事数量の変更。 | | |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) |
|-------------|-----------|
| ①契約変更年月日 | 令和5年12月5日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和6年2月 |

○成績評定の結果

評定点77点