

令和6年度 大分西部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年6月13日

分任支出負担行為担当官  
大分西部森林管理署長 杉崎 浩史

| 工 事 名          |             | 施 工 場 所        | 工事種別                       | 工事概要                      | 入札方式                 |
|----------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 合瀬芋笠101作業道新設工事 |             | 大分県日田市中津江村大字合瀬 | 林道工事                       | 新設工事<br>延長 200.0m 幅員 3.6m | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格（税抜き）      | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日          | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |                           |                      |
| 25,685,000円    | 22,507,430円 | 令和6年11月6日      | 熊本県熊本市西区稗田町2-22 九州緑化施設株式会社 |                           |                      |
| 契約金額（税抜き）      | 工事着手の時期     | 工事完成の時期        |                            |                           |                      |
| 25,200,000円    | 令和6年11月     | 令和7年3月         |                            |                           |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (第1回変更)             | (最終変更)              |
|-----------|---------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和7年2月19日           | 令和7年5月26日           |
| ②変更後の契約金額 | 27,200,000円(税抜き)    | 27,100,000円(税抜き)    |
| ③変更の理由    | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         | (第1回変更)  |
|-------------|----------|
| ①契約変更年月日    | 令和7年3月7日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和7年5月   |

○成績評定の結果

評定点80点