

令和3年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和4年10月5日

分任支出負担行為担当官  
大分森林管理署長 坪木 直文

| 工 事 名       |              | 施 工 場 所      |  | 工事種別                       | 工事概要                            | 入札方式                 |
|-------------|--------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 鶴見獄治山工事     |              | 大分県由布市湯布院町塚原 |  | 治山工事                       | コンクリート谷止工<br>個数 1.0個 数量 788.7m3 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格 (税抜き)  | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日        |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |                                 |                      |
| 52,876,000円 | 46,852,350円  | 令和4年3月14日    |  | 大分県豊後大野市清川町砂田1671 清川産業株式会社 |                                 |                      |
| 契約金額 (税抜き)  | 工事着手の時期      | 工事完成の時期      |  |                            |                                 |                      |
| 52,800,000円 | 令和4年4月       | 令和5年3月       |  |                            |                                 |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (第1回変更)          | (最終変更)              |
|-----------|------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和4年3月16日        | 令和4年9月7日            |
| ②変更後の契約金額 | 53,392,000円(税抜き) | 54,520,000円(税抜き)    |
| ③変更の理由    | 労務単価の改定によるもの     | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         | (第1回変更)   |
|-------------|-----------|
| ①契約変更年月日    | 令和4年3月25日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和5年1月    |

○成績評定の結果

評定点79点