

令和7年度 宮崎南部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年10月15日

分任支出負担行為担当官  
宮崎南部森林管理署長 塚本 徹

| 工 事 名        |             | 施 工 場 所                          |  | 工事種別                      | 工事概要                            | 入札方式                 |
|--------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 谷ノ城治山工事（136） |             | 宮崎県日南市北郷町郷之原地内<br>谷ノ城国有林136へ林小班外 |  | 治山工事                      | コンクリート谷止工<br>個数 1.0個 数量 516.0m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き）    | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日                            |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所          |                                 |                      |
| 59,954,000円  | 54,303,060円 | 令和7年3月7日                         |  | 宮崎県串間市大字大平3291番地 大平開発株式会社 |                                 |                      |
| 契約金額（税抜き）    | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                          |  |                           |                                 |                      |
| 59,900,000円  | 令和7年3月      | 令和8年1月                           |  |                           |                                 |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | （第1回変更）          | （最終変更）              |
|-----------|------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和7年3月12日        | 令和7年8月12日           |
| ②変更後の契約金額 | 60,700,000円（税抜き） | 63,100,000円（税抜き）    |
| ③変更の理由    | 労務単価の改定によるもの     | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         |  |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日    |  |
| ②変更後の工事完成時期 |  |

○成績評定の結果

評定点77点