

令和3年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和5年2月8日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 永山 正一

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-----------------|--------------|--------------|--|----------------------------|---|----------------------|
| 桜島地区治山工事(深谷川本流) | | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | | 治山工事 | コンクリート谷止工・コンクリート護岸工 1基：1501.9m ³ ・1箇所：115.3m ³ | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 148,303,000円 | 133,161,060円 | 令和4年3月9日 | | 鹿児島県鹿児島市吉野町9700番地1 (株)島津建設 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 133,300,000円 | 令和4年3月 | 令和5年1月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (最終変更) |
|-----------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和5年1月24日 |
| ②変更後の契約金額 | 143,500,000円(税抜き) |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | | | |
|-------------|--|--|--|
| ①契約変更年月日 | | | |
| ②変更後の工事完成時期 | | | |

○成績評定の結果

評定点80点