

(随意契約)

令和 3 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 4年12月26日

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 島田 喜代司

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要
祖谷山林道笹谷線災害復旧工事（翌債）		徳島県三好市東祖谷 祖谷山国有林4林班外		林道工事	林道延長50.0m 幅員3.6m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び場所		
随意契約	99,020,000円	令和3年11月10日	徳島県三好市東祖谷檜尾203 （有）上西組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
99,000,000円	令和3年11月	令和4年8月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 8月 1日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 99,000,000円
- ・変更の理由 降雪等の影響により不測の日数を要したため、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年12月 6日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 95,000,000円
- ・変更の理由 橋台付近の溪岸について、崩壊・浸食のおそれがあったことから、転石練石積および間詰コンクリートを新規工種として施工した。
掘削の結果及び材料等の精算により各種単価に変更が生じた。
現地の地形地質に即した施工を行うため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年12月

○成績評定の結果

評定点 76点