

(一般競争入札)

平成 28 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 3 月 30 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
桑の川林道改良工事(翌債)		高知県香美市物部町山崎字影谷 外		林道工事	林道延長1,989.2m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
85,043,000円	75,112,400円	平成29年3月22日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有)西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
83,500,000円	平成29年3月	平成30年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 84,148,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第55条に基づく、請負代金額の変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 2月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年11月 1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 82,700,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第29、30条に基づく、請負代金額の変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 2月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 2月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 83,400,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため単変更が生じた。
コンクリート擁壁において、床掘の結果、基礎部に岩盤が出現したため、タイプの変更を行った。
舗装箇所において、既設道の状態が悪く、不陸整正を行った。(新規工種)
(変更後の延長 1,754.2m)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 2月

成績評定の結果

評定点 78点