

(一般競争入札)

平成29年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成31年1月10日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
松葉川2号林業専用道新設工事		高知県高岡郡四万十町松葉川山国有林3012林班		林道工事	延長640.9m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商品又は名称及び住所			
43,114,000 円	38,428,659 円	平成29年5月29日	高知県高岡郡四万十町古市町7-34 (株)生田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
42,000,000 円	平成29年5月	平成30年2月				

○変更契約を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成30年2月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,000,000 円
- ・変更の理由 隣接事業との調整、台風被害等により資材搬入路が通行困難となり不測の日数が生じたため、工期延長をおこなった。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年3月

○変更契約を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成30年3月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,000,000 円
- ・変更の理由 隣接事業との調整、台風被害等により資材搬入路が通行困難となり不測の日数が生じたため、工期延長をおこなった。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年6月

○変更契約を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成30年5月31日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 43,500,000 円
- ・変更の理由 安定した支持地盤が確保できる位置へ路側構造物を施工するために幅員位置を山側へ移動させた。
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、新規工種の施工、数量の増減及び取りやめ、工種変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年6月

○成績評定の結果

評定点 69 点