

(一般競争入札)

令和 6 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 3 月 12 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|------|----------------|--------|
| 奥南川林道支線災害復旧工事（明許） | | 高知県吾川郡いの町寺川 奥南川山国有林268林班 | | 林道工事 | 延長40.0m 幅員3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 63,901,000円 | 57,750,360円 | 令和7年4月14日 | 高知県高知市高須東町6番5号 山下・森本経常建設共同企業体 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 63,500,000円 | 令和7年4月 | 令和8年2月 | | | | |

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 4月23日
- ・変更後の契約金額（税抜き）64,732,000円
- ・変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月26日
- ・変更後の契約金額（税抜き）53,800,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形、地質に即して施工した結果、数量変更が生じた。
 - ・集中豪雨等により既設林道の路面及び路肩に被害があったため、新規工種により対応。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○成績評定の結果

評定点 75点