

(一般競争入札)

令和 3 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 9 月 13 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

| 工 事 名                       |              | 施 工 場 所       |                                     | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式   |
|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------|---------|--------|
| 吉野川上流地区仁尾ヶ内 (上) 復旧治山工事 (明許) |              | 高知県長岡郡大豊町立川上名 |                                     | 治山工事 | 溪間工一式   | 一般競争入札 |
| 予定価格 (税抜き)                  | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日         | 契約相手方の商号又は名称及び住所                    |      |         |        |
| 138,925,000円                | 124,825,440円 | 令和4年5月10日     | 高知県 土佐郡 土佐町 瀬戸 字柿ノ本 506-1 明治建設 有限会社 |      |         |        |
| 契約金額 (税抜き)                  | 工事着手の時期      | 工事完成の時期       |                                     |      |         |        |
| 137,000,000円                | 令和4年5月       | 令和5年2月        |                                     |      |         |        |

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月21日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 149,500,000円
- ・変更の理由 新規工種及び実行変更・工期延期による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 7月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 7月18日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 149,500,000円
- ・変更の理由 工期変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 8月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 8月17日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 157,700,000円
- ・変更の理由 新規工種・実行変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 8月

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 8月23日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 157,900,000円
- ・変更の理由 インフレスライドによる
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 8月

○契約変更を行った場合 (第5回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 8月29日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 159,210,000円

- ・変更の理由 単品スライドによる
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 8月

○成績評定の結果  
評定点 85点