

令和3年度 山形森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和3年12月20日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
鉛山林道調査設計業務	山形県尾花沢市大字名木沢外2字蒲ヶ沢外 43国有林1036林班地内外	建設コンサル	林道改良工事に係る調査設計業務L=140m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
4,950,000円	3,932,294円	令和3年 8月11日	岩手県盛岡市加賀野二丁目8-4 (一社)岩手県治山林道協会	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
3,970,000円	令和3年 8月	令和3年11月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年11月8日
- ・変更の理由 別紙変更理由書のとおり
- ・変更後の業務完了の時期 令和 3年12月

【第二次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年12月20日
- ・変更の理由 別紙変更理由書のとおり
- ・変更後の契約金額(税抜き) 5,170,000円

変更理由書

コード	変更項目	細目	変更理由
24-2	履行期間の変更	契約約款第23条第2条の適用	業務発注後の豪雨により当該林道において路肩崩落が発生したため調査箇所を追加等を指示したところ、受注者より国有林野事業業務請負契約約款第23条第1項に基づき履行期間の延長請求があったことから、国有林野事業業務請負契約約款第23条第2項に基づき履行期間の延長を行う。

変更理由書

コード	変更項目	細目	変更理由
15-1	一般構造物設計	構造物の変更	現地を精査した結果、現地の地形状況等に合わせて構造物設計の種類を変更する。
〃	〃	新規	現地を精査した結果、現地の地形状況等に合わせて（一般構造物設計）重力式擁壁を新規に設計する。
22-1	数量	変更内訳書	現地を精査した結果、地形状況により延長及び各種別について変更内訳書のとおり変更する。