


令和2年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和2年11月24日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大ホシベ沢治山工事		山形県最上郡金山町大字有屋字神室山国有林154林班		治山工事	流木捕捉スクリーン 1基	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金10,935,000円	金9,526,780円	令和2年8月5日		寿建設 株式会社代表取締役 山田 健二 山形県新庄市十日町1267番地		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金10,500,000円	令和2年8月6日	令和2年12月25日				

変更契約年月日 第一次変更 令和02年11月20日

変更契約金額(税抜) 第一次変更 10,780,000円

変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

変更理由書

■仮設工

- ・現地の状況に合わせて桶廻水等を取りやめ、配水管設置撤去に変更する。
- ・現地の状況に合わせて敷鉄板の種類及び数量を変更する。

■共通仮設費

- ・施工中の現場環境改善のため、快適トイレを設置し営繕費を追加する。
- ・安全費のうち、雨量計の実稼働日数に合わせて安全費を変更減とする。

■その他

- ・週休2日を促進する森林土木工事の試行として「4週8休」を実施したことから以下のとおり補正する。

補正係数 1.05 → 直接工事費のうち労務費、間接工事費のうち現場管理費率

補正係数 1.04 → 直接工事費のうち機械経費(賃料)、間接工事費のうち共通仮設費率