

令和3年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年12月8日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区（小鍋沢）地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		治山工事	コンクリート床固工 1基外	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格（税抜）	調査基準価格（税抜）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金24,155,000円	金21,183,000円	令和3年7月8日		寿建設 株式会社代表取締役 山田 健二 山形県新庄市十日町1267番地		
契約金額（税抜）	工事着手の時期	工事完成の時期				
金23,700,000円	令和3年7月9日	令和3年12月23日				

変更契約年月日 第一次変更 令和03年12月08日
 変更契約金額（税抜） 第一次変更 25,800,000円
 変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

令和3年度 銅山川地区（小鍋沢）地すべり防止工事
（第一次変更）

変更理由書

■コンクリート床固工

- ・ハリシバ伏工の面積を実績に合わせ変更する。

■道路補修工

- ・盛土の数量について、現地の状況に合わせ数量を変更する。
- ・ハリシバ伏工の面積を実績に合わせ変更する。
- ・盛土用ダンプトラック運搬について、実績に合わせ変更する。
- ・新規に補修の必要が生じた箇所について、下記のとおり工種を追加する。
 1. ふとんかご工一式
 2. 土工
 3. ハリシバ伏工
 4. 不整地運搬車運搬（詰石、土砂）
 5. 大型土のう再設置

■仮設工

- ・敷鉄板の数量を実績に合わせ変更する。
- ・大型土のう工について、現地の状況に合わせ変更する。
- ・コンクリート床固工の樋廻水を取りやめ大型土のうによる締め切りとしたため、廻水の大型土のう工の数量を変更する。
- ・斜面の安定化を図るため、緑化土のうを用いたことから、緑化土のう工を追加する。
- ・道路補修工の盛土に用いる土砂について、土壌改良を行ったため、セメント系固化材を追加する。

■共通仮設費

- ・敷鉄板、H形鋼が新規追加となったため、運搬費を変更・追加して計上する。
- ・三者会議を行わなかったことから、技術管理費を取り止めとする。
- ・自記雨量計について、使用した実績に合わせ安全費として計上する。

■現場管理費

- ・現場管理費について、熱中症対策の実績により補正を行う。

■週休2日の補正係数

- ・受注者が4週7休の取り組みをしたことから補正係数の変更をする。