

令和3年度 山形森林管理署公共工事契約状況

令和3年12月23日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
畑林道災害復旧工事	山形県寒河江市大字白岩外1字清水山外 11国有林140林班地内外	林道工事	コンクリートブロックほか L=90.3m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
27,365,000円	24,113,860円	令和3年 5月21日	山形県山形市大字門伝20-1 株式会社 宮部組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
26,300,000円	令和3年 5月	令和3年12月		

【第一次変更】

・変更契約年月日 令和3年10月6日
 ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 26,577,000円

【第二次変更】

・変更契約年月日 令和3年12月23日
 ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 26,350,000円

畑林道災害復旧工事（第二次変更）

変 更 理 由 書

コード	変更項目	細 目	変 更 理 由
1-2	地 山 線	変 更	起工測量の結果、当初設計の地山線と相違があることから、測量結果に基づき地山線を変更する。
14-7	現道補修	新 規	豪雨及び工事に伴い破損した現道の補修を新規に施工する。
15-9	構 造 物	取 り や め	現地精査の結果、1号箇所の間詰コンクリートが不要になったので取り止める。これに伴う水替工も変更する。
22-1	数 量	変 更 内 訳	現地確認の結果、変更内訳書のとおり変更する。
25-1	間接工事費	新規積上げ	快適トイレについて、設置された事実に基づき変更する。
〃	〃	〃	工事期間中に真夏日が含まれることから熱中症対策に資する現場管理費率を補正する。