

令和3年度 山形森林管理署公共工事契約状況

令和3年12月23日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
岩根沢林道災害復旧工事	山形県西村山郡西川町大字網取外2地内	林道工事	重力式擁壁ほか L=73.4m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
28,947,000円	25,551,100円	令和3年 6月29日	山形県山形市大字門伝20-1 株式会社 宮部組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
28,500,000円	令和3年 7月	令和3年11月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年10月6日
- ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 29,275,000円

【第二次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年11月17日
- ・変更の理由 別紙変更理由書による
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年12月

【第三次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年12月23日
- ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 33,500,000円

変更理由書

コード	変更項目	細目	変更理由
14-7	現道補修	新規	豪雨に伴い損壊した現道の補修を新規に施工する。
15-5	構造物	寸法変更	地山の状態等現地の状況に応じ、ふとんかご及び省力化大型かごの寸法を変更し、併せて関連する工種の数量等も変更する。
15-11	"	取壊し数量の変更	取壊し構造物の寸法を再度計測した結果、当初設計の寸法と相違があったので、実際の数量に変更する。
22-1	数量	変更内訳書	現地確認の結果、各工種について変更内訳書のとおり変更する。
25-1	間接工事費	新規積上げ	快適トイレについては、設置された事実に基づいて変更する。
"	"	"	工事期間中に真夏日が含まれたことから、熱中症対策に資する現場管理費率を補正する。
"	"	取りやめ	現場環境改善費については、タケノコ沢林道（林業専用道）新設工事と現場事務所を併用しており、同様の改善項目の実施となっているため、本工事では計上しないこととする。