

別紙様式3 (一般競争入札)

合和6年度 由利森林管理署公共工事契約状況

令和7年10月27日

## 分任支出負担行為相当官

由利森林管理署長 木村 秀樹

|               |             |                        |                                  |        |           |                    |
|---------------|-------------|------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------|
| 工事名           |             | 施工場所                   |                                  | 工事種別   | 工事概要      | 入札方式               |
| 石禿沢施設災害復旧治山工事 |             | 秋田県にかほ市馬場字冬師山国有林66林班地内 |                                  | 土木一式工事 | 山腹工0.19ha | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)     | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                  | 契約相手方の商号又は名称及び住所                 |        |           |                    |
| 35,360,000円   | 31,776,820円 | 令和6年9月25日              | 秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158-1 山科建設株式会社 |        |           |                    |
| 契約金額(税抜き)     | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                |                                  |        |           |                    |
| 33,800,000円   | 令和6年9月      | 令和7年3月                 |                                  |        |           |                    |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第五次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年10月23日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 38,800,000円
- ・ 変更の理由 山腹に堆積した崩落土の撤去を行ったところ、破損した水路が出現したことから、水路工の入れ替え及び破損水路工の運搬・仮置に係る数量の追加及び各種数量等に増減が生じたため、変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年10月