

令和4年7月1日

令和4年度 山形森林管理署最上支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|-------------|------------------------|------------|----------------------|------|--------------------|-------|---|---|-----|
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 角間沢治山工事 | 山形県最上郡戸沢村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | 山腹工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 鋼材 約10t | |
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 銅山川地区(湯ノ台)地すべり防止工事 | 山形県最上郡大蔵村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約7ヶ月 | 山腹工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 鋼材 約30t | |
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 大葉山作業道(林業専用道(規格相当)新設工事 | 山形県最上郡大蔵村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約6ヶ月 | 新設698m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 砕石 約250m ³ | |
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 羽根沢・羽州湯の里林道災害復旧工事 | 山形県最上郡鮭川村 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約5ヶ月 | 災害復旧37m (工事発注規模) 1,200万円未満 | 補強土壁 115.9m ² | |
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 西小俣林道(林業専用道)新設工事 | 山形県最上郡真室川町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約19ヶ月 | 延長:1338m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 路盤材 約410m ³ コンクリート 約180m ³ | |
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 銅山川地区(湯ノ台第二)地すべり防止工事 | 山形県最上郡大蔵村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約4ヶ月 | 暗渠ボーリング工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1)ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。