

事前評価個表

事業名	森林環境保全整備事業（国有林）		事業計画期間	令和2年度～令和6年度（5年間）																
事業実施地区名 （都道府県名）	（おものがわ） 雄物川森林計画区 （秋田県）		事業実施主体	東北森林管理局 秋田森林管理署 秋田森林管理署湯沢支署																
事業の概要・目的	<p>本事業は、秋田県の中央部及び南部に位置する秋田市をはじめとする5市2町1村に所在する約15万5千haの国有林野を対象としている。</p> <p>本計画区の国有林野は、北は焼山、八幡平などの奥羽山脈北部の山岳が連なり、東は奥羽山脈が南北に縦走し駒ヶ岳、栗駒山、神室山などにより三方を山地に囲まれている。</p> <p>本計画区内には、「葛根田川・玉川源流部森林生態系保護地域」及び、「栗駒山・柄ヶ森山周辺森林生態系保護地域」をはじめとする豊かな自然環境が保全されている森林や、「十和田八幡平国立公園」、「栗駒国定公園」等の優れた景観を有する地域があることから、森林レクリエーション、保健休養の場として多くの人々に利用されている。</p> <p>森林の現況は、ブナ等の広葉樹を主体とした天然林が多く分布しているが、北部の仁別、太平山、桧木内川地区は、秋田スギの一大産地となっているほか、里山を中心にスギが造成されている。</p> <p>森林の面積は人工林が約3万9千ha、天然林が約10万6千haで、人工林の主な樹種別面積はスギが約3万6千ha、カラマツが約3千haで、スギが人工林全体の約91%を占めている。</p> <p>林業・木材産業については、本計画区は秋田スギの一大産地であり、国産材を扱う日本最大級の合板工場が所在している。さらに近年は、大規模製材工場や木質バイオマス発電施設の稼働が進み、木材需要が増加していることから、国有林からの木材の安定供給への期待が高まっている。</p> <p>人工林の齢級構成では、11齢級をピークとして、一般的な間伐適期である7齢級から8齢級の林分が約1割、主伐期である10齢級以上の林分が約7割となっており、主伐、間伐を見据えた路網整備や主伐後の確実な更新とその後の保育が必要となっている。</p> <p>また、本計画区の国有林の約96%が水源かん養や土砂流出防備等の保安林に指定されており、水源地も国有林内に多く所在する等、地域の水源地帯として水源涵養機能の高度発揮が強く求められているほか、民家等に隣接する国有林については、山地災害防止機能についても発揮が強く求められている。</p> <p>このため、本事業は、水源涵養、土砂流出防止等の森林の有する公益的機能の持続的な発揮と併せ、木材の安定供給、地球温暖化の防止及び地域の活性化にも寄与するため、植栽や間伐等の森林整備を積極的に実施するとともに、作業地までの通勤時間の短縮や大型車両による木材運搬等の効率的な森林整備に必要な路網整備を実施する。</p> <p>なお、事業実施に当たっては、完了後の評価結果を踏まえ、伐採造林の一貫作業システムやコンテナ苗を活用した更新作業、下刈回数の低減、列状間伐の実施や高性能林業機械を使用した保育作業等により低コストで効率的な作業を推進することとする。</p> <table border="1" data-bbox="438 1691 1228 1836"> <tr> <td>主な事業内容</td> <td>森林整備</td> <td>更新面積</td> <td>1,221 ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>保育面積</td> <td>10,224 ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路網整備</td> <td>開設延長</td> <td>29.0 km</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>改良延長</td> <td>0.1 km</td> </tr> </table> <p>総事業費 9,140,115千円（税抜き 8,309,196千円）</p>				主な事業内容	森林整備	更新面積	1,221 ha			保育面積	10,224 ha		路網整備	開設延長	29.0 km			改良延長	0.1 km
主な事業内容	森林整備	更新面積	1,221 ha																	
		保育面積	10,224 ha																	
	路網整備	開設延長	29.0 km																	
		改良延長	0.1 km																	
費用便益分析	総便益（B）	38,441,307千円																		
	総費用（C）	10,066,206千円																		
	分析結果（B/C）	3.82																		

<p>森林管理局事業評価 技術検討会の意見</p>	<p>森林整備を行うことにより公益的機能の発揮と木材生産等を通じた地域振興への寄与が期待されることから、事業実施の必要性が認められる。</p>
<p>評価結果</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 必要性： 地球温暖化防止対策や国土保全、水源涵養等の公益的機能の発揮や事業の実施を通じて生産されるスギ、カラマツ等の木材を安定供給することにより地域の林業・木材産業に寄与することから、本事業の必要性が認められる。 ・ 効率性： 森林整備では、一貫作業システム、下刈回数の低減、高性能林業機械等による低コストで効率的な作業システムの定着を図ることとしており、路網整備では、開設・改良により森林整備箇所へのアクセスを向上させ、効率的な森林整備を行うこととしており、費用便益分析の結果からも事業の効率性が認められる。 ・ 有効性： 森林の現況や路網の整備状況を踏まえた事業内容であり、計画的な保育等の適切な森林整備や、これと連携した路網整備により、森林の有する公益的機能を十分発揮させるものとなっているほか、完了後の評価結果を踏まえた事業内容となっており、事業の有効性が認められる。 <p>新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用便益分析及び各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能の区分に応じた適切な森林整備が計画されているものと認められる。</p>

様式1

便 益 集 計 表

(森林整備事業)

事業名：森林環境保全整備事業
 施行箇所：雄物川森林計画区

都道府県名：秋田県
 (単位：千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備 考
水源涵養 ^{かん} 便益	洪水防止便益	7,230,092	
	流域貯水便益	2,925,157	
	水質浄化便益	10,374,795	
山地保全便益	土砂流出防止便益	6,815,578	
環境保全便益 木材生産等便益	炭素固定便益	3,559,801	
	木材利用増進便益	18,890	
	木材生産確保・増進便益	2,658,518	
森林整備経費縮減等便益	森林整備促進便益	4,858,476	
総 便 益 (B)		38,441,307	
総 費 用 (C)		10,066,206	
費用便益比	$B \div C = \frac{38,441,307}{10,066,206} = 3.82$		

