

(別紙様式2)

令和7年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和8年1月27日

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢

(単位:ha)

入札 回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量									森林 事務所 管内名	備 考
						地拵	植付	下刈	除伐	歩道整備 (km)	保育間伐 (存置型)	除伐Ⅱ	樹幹注入 (本)	計		
1回	1号	5月上旬	造林事業請負	10月下旬	岩手県八幡平市	21	21	86							田山・新町	
	2号	5月上旬	〃	11月中旬	岩手県二戸市浄法寺町	9	9	93						111	浄法寺	発注取りやめ
	3号	5月上旬	〃	10月下旬	岩手県二戸市浄法寺町外	9	9	78						96	浄法寺・松尾	
	4号	5月上旬	〃	11月下旬	岩手県葛巻町外	27	27	39						93	小鳥谷・西根	
2回	1号	6月上旬	造林事業請負 (浄法寺2地区、地拵・植付・下刈)	11月中旬	岩手県二戸市浄法寺町	9	9	65						83	浄法寺	
3回	1号	6月中旬	造林事業請負 (田山2・新町地区、地拵・植付・下刈)	11月中旬	岩手県八幡平市	21	21	86						128	田山・新町	
	2号	6月中旬	造林事業請負 (浄法寺3・松尾地区、地拵・植付・下刈)	11月中旬	岩手県二戸市浄法寺町外	9	9	78						96	浄法寺・松尾	
4回	1号	7月下旬	造林事業請負 (新町2地区、地拵・植付)	R8.11月中旬	岩手県八幡平市	2	2							4	新町	立木販売との混合契約 発注取りやめ
5回	1号	8月初旬	造林事業請負 (浄法寺2地区、下刈)	11月中旬	岩手県二戸市浄法寺町			28						28	浄法寺	発注取りやめ
	2号	8月初旬	造林事業請負 (松尾地区、下刈)	11月中旬	岩手県八幡平市			32						32	松尾	発注取りやめ
6回	1号	8月中旬	造林事業請負 (新町2地区、地拵・植付)	R8.11月中旬	岩手県八幡平市	2	2							4	新町	立木販売との混合契約 発注取りやめ
7回	1号	9月中旬	造林事業請負 (松尾地区、除伐)	12月初旬	岩手県八幡平市				17					17	松尾	
8回	1号	R8.2月下旬	造林事業請負 (田山・日泥地区、地拵・植付・下刈)	R8.11月下旬	岩手県八幡平市	27	27	79						133	田山・日泥	公告済み
	2号	R8.2月下旬	造林事業請負 (松尾・西根地区、地拵・植付・下刈)	R8.10月下旬	岩手県八幡平市	16	16	42						74	松尾・西根	公告済み
	3号	R8.2月下旬	造林事業請負 (松尾2・新町地区、地拵・植付・下刈・除伐)	R8.11月下旬	岩手県八幡平市	13	13	36	9					71	松尾・新町	公告済み
9回	1号	R8.3月中旬	造林事業請負 (浄法寺・新町2地区、地拵・植付・下刈)	R8.11月下旬	岩手県二戸市浄法寺町外	25	25	68							浄法寺・新町	
					事業量計	191	190	810	26	0	0	0	0	1,217		

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。

注2 残数量については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。