

(別紙様式 1)

令和 8 年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和 8 年 7 月 1 日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
46,903

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 浜浦 武昭

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	R8.5月中旬	製品生産及び造林事業請負(台山国有林1)	R9.2月中旬	590	2,748		380			3,718	2.07	2.07	○	石鳥谷	
	2	R8.5月中旬	造林事業請負(駒ヶ岳国有林)	R9.1月下旬		4,196	916				5,112	2.06	2.06	○	金ヶ崎	
2	1	R8.5月中旬	造林事業請負(東前川山国有林)	R8.12月下旬		3,738					3,738			○	土橋	
	2	R8.5月中旬	造林事業請負(大仁田山国有林)	R9.2月中旬		3,422					3,422			○	一関	
	3	R8.5月中旬	造林事業請負(畑入山国有林)	R8.12月下旬		654		3,583			4,237			○	煤孫	
	4	R8.5月中旬	造林事業請負(長橋国有林)	R9.1月下旬		4,260					4,260			○	川舟	
	5	R8.5月中旬	造林事業請負(台山国有林2)	R9.1月下旬		229		1,607			1,836			○	花巻・石鳥谷	
3	1	R8.6月中旬	造林事業請負(北豊沢山国有林)	R8.12月下旬		1,966					1,966			○	花巻	
	2	R8.6月中旬	造林事業請負(二又岳国有林)	R9.1月下旬		2,632					2,632			○	衣川	
	3	未定	造林事業請負(花巻越山国有林)	R8.11月下旬		2,633					2,633			○	川舟	
	4	未定	造林事業請負(左大川目国有林)	R8.12月下旬		7,186					7,186			○	仙人	
	5	未定	製品生産及び造林事業請負(正法寺国有林)	R8.12月下旬	45	1,941		617		989	3,592	1.97	1.97	○	衣川	
	6	未定	造林事業請負(人首山国有林)	R8.12月下旬		2,571					2,571			○	金ヶ崎	
計					635	38,176	916	6,187		989	46,903	6.10	6.10			

注 1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注 2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注 3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注 4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注 5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。