作業条件・林分条件

事業名　高峰国有林 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信8

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	高峰	2015い	5.29	4.75	契約日翌日	～	7月10日	人力・機械併用	16.2	39	0.4	12	51	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	雑草・かん木	中	中	ー
車両系機械地拵	高峰	2015い	5.29	0.54	契約日翌日	～	7月10日	機械	16.2	39	0.4	12	51	林地傾斜16～20度	ー				
計			10.58	5.29															

作業条件・林分条件

事業名　高峰国有林 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信8

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）						条件	距離（km）
植　付	高峰	2015い	5.29	5.29	契約日翌日	～	7月10日	人力	16.2	39	0.4	12	51	カラマツ	コンテナ苗	2401	中	ー		
計			5.29	5.29																

作業条件・林分条件

事業名　高峰国有林 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信8

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	高峰	2015る	27.55	2.94	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	12.0	29	0.6	18	47	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	高峰	2015よ	3.99	2.57	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	12.0	29	0.6	18	47	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
計			31.54	5.51													