森林・林業再生プラン関係の検討委員会の進捗状況

第1回森林・林業再生プラン推進本部（平成22年1月21日）

第2回推進本部（6月10日）

第3回推進本部（11月頃目途）

森林・林業基本政策検討委員会	第1回（H22.2.15）森林・林業施策の検討課題について意見交換	第2回（H22.3.16）検討課題毎の課題について論点整理 各検討委員会との役割分担について議論	第3回（H22.4.6）森林計画制度の抜本改革の素案を提示 計画制度における日本型フォレスターのあり方について議論	第4回（H22.4.28）「森林・林業の再生に向けた改革の姿(素案)」を中間とりまとめの骨格として承認	第5回（H22.5.21）木材利用拡大に向けた制度等、その他の検討課題について議論	第6回（H22.6.3）中間とりまとめ案について議論	H22.7～最終とりまとめに向けて議論	**H22.11 最終とりまとめ案**	H22年度末を目途に基本計画を見直し
森林組合改革・林業事業体育成検討委員会	第1回（H22.2.16）森林組合改革等の検討課題について意見交換	基本政策検討委員会を先行開催		第2回（H22.4.16）森林組合のあり方、林業事業体の育成方法の検討 等	第3回（H22.5.26）森林組合の果たすべき役割、透明性の確保等について検討	中間とりまとめに反映	第4回～（H22.6.11）		
人材育成検討委員会	第1回（H22.2.12）求められる林業技術者、人材育成のあり方について意見交換			第2回（H22.5.12）	第3回（H22.5.31）		第4回～	（H22年8月末）23年度予算概算要求	
				フォレスターなど人材育成のあり方や体系について検討 等					
国産材の加工・流通・利用検討委員会	第1回（H22.3.3）国産材の加工・流通・利用の検討課題について意見交換	各検討委員会間の連携事項の整理を踏まえて議論を開始		第2回（H22.4.21）	第3回（H22.6.8）	23年度予算要求への反映、事業実施に向けた具体化	第4回～		
				具体的な安定供給体制の構築、国産材需要の拡大方策の検討 等					
路網・作業システム検討委員会	第1回（H22.2.3）路網の現状と技術的課題について意見交換	第2回（H22.3.2）検討項目を整理、項目毎に議論	路網現地検討会（H22.4.8～9）	第3回（H22.4.26）路網に関する技術的指針の検討、技術の普及方策、技術者の育成 等	第4回（H22.5.25）／第5回（H22.6.7）		第6回～		
					路網に関する技術的指針の素案について議論				
森林・林業再生プラン実践事業	2月 全国5地域を選定	3.15～（4週間）ドイツ・オーストリアよりフォレスターを招へい 5地域を視察			5.31～（2週間）日本からドイツ・オーストリアへ研修		10月～（3週間）フォレスター招へい		

（参考3）