別紙様式３（一般競争入札）

令和４年度　下越森林管理署村上支署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年3月31日

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長　　金子　里志

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
大ナイゴ沢渓間工測量・設計業務	新潟県村上市高根 字駒ヶ岳国有林1140林班る1小班外	建設コンサルタント	測量・設計業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
10,890,000 円	8,606,030 円	令和4年3月16日	新潟県新潟市東区紫竹7丁目27番35号 応用地質株式会社北信越事務所　事務所長 加藤　敏弘

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期
10,100,000 円	令和4年4月	令和4年12月

〇予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり
〇競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
〇入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　別紙「入札筆記書」（別紙２）のとおり
〇予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準　別紙「入札公告」のとおり
　・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日　令和4年3月18日　　・変更後の契約金額（税抜き）10,290,000円
　・変更の理由　「森林整備保全事業の調査測量設計及び計画業務に係る令和４年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置
　・変更契約年月日　令和5年1月13日　　・変更後の契約金額（税抜き）11,850,000円
　・変更の理由　本業務の履行中、現地調査の結果、渓流延長等の測量及び設計の数量を変更したことから変更契約を行った。
　・変更後の業務完成の時期　　令和5年2月28日
〇成績評定の結果　業務成績評価　84点　　技術者成績評価　管理技術者　84点　照査技術者　84点